Bilag 6.2 -A

Opgaver og projekter	Ansvarlig	Afdeling	Planlægning	2018											
				Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
Udvikling af BSC og KPIer	RSN	Administration	1												
Persondataforordning - Kunder	LS	Administration	1												
Persondataforordning - Internt	HA	Administration	1												
Energispareordning 2018	HA	Administration	1												
Økonomi projekt	HA	Administration	1												
Lokalaftale vagtordning	HA	Administration	1												
Kommunikationsplan	RSN	Administration	1												
Temperaturoptimering - Ledningsnettet	EJ	Drift	1												
Halmkontrakter 2018/2019	EJ	Drift	1												
Fliskontrakter 2018/2019	EJ	Drift	1												
Ny fugtbestemmelse af halm	RSN	Drift	1												
Nye snegle Halmværk	EJ	Drift	1												
Service af halmkedel 2018	EJ	Drift	1												
Service fliskedel 1	EJ	Drift	1												
Service fliskedel 2	EJ	Drift	1												
Udskiftning af store målere	EJ	Drift	1												
Hovehaner og ombygning og udskiftning af målere	EJ	Drift	1												
Målerudskiftning	BJ	Projekt	1												
Nye SRO system til ledningsnettet	BJ	Projekt	1												
Økonomiopfølgning på projekter	BJ	Projekt	1												
Screening af Viking-Link	BJ	Projekt	1												
Præstevænget (Vejen Nord)	BJ	Projekt	1												
Bloksborg	BJ	Projekt	1												
Haraldsvej etape 2	BJ	Projekt	1												
Møllevej (Askov) - Gaskonvertering	BJ	Projekt	1												
UMS-varslingssystem - konverting til ny platform og procedure	LS	Administration	2												
Standard kontoplan	HA	Administration	2												
Udbygning af hjemmeside og E-forsyning	LS	Administration	2												
Udbud af forsikringer 2018	HA	Administration	2												
Budget 2. halvår 2018	HA	Administration	2												
Månedsbudget	HA	Administration	2												
Likivditetbudget	HA	Administration	2												
Årsregnskab 2017/2018	HA	Administration	2												
Analyseskema BDO	HA	Administration	2												
Budget 2019	HA	Administration	2												
Regnskab 2. halvår 2018	HA	Administration	2												
Skudrens halmkedel	Ej	Drift	2												
Udskiftning af kedelrør halmkedel	Ej	Drift	2												
Gennemgang og reparation af posefilter efter brand	Ej	Drift	2												
Ovenlys vindue halmværk til kedelrørskift	Ej	Drift	2												
Værktøj biler	Ej	Drift	2												
Procesbeskrivelse - nye kunder og udvidelser	BJ	Projekt	2												
Antenneanlæg - Vandforsyning	BJ	Projekt	2												
Askov - økonomiske betragtninger	BJ	Projekt	2												
Dalgårdsvej (nye kunder) - økonomiske betragtninger	BJ	Projekt	2												
Stikledninger - Rosengade	BJ	Projekt	2												
Rammeaftaler med Grave- og rørleverandører	BJ	Projekt	2												
Kundetilfredshedsundersøgelser	RSN	Administration	3												
Konvertering til Forsyning GIS / vedligeholde LER	EJ	Drift	3												
Opbygge struktur, processer og procedure i driften	EJ	Drift	3												
Restruktrer kedelservice og udbud	EJ	Drift	3												
SRO - Vedligeholdssystem	BJ	Drift	3												
Risikovurdering for driftsstop på produktionsenheder	EJ	Drift	3												
Ovn Kamera	EJ	Drift	3												
Bække - Fjernvarme til Vejen Boligforening	BJ	Projekt	3												
Investerings- og renoveringsplan for ledningsnettet	BJ	Projekt	3												
Projektmodel	BJ	Projekt	3												
Personalehåndbog		Administration	4												
Belysning af spor halmværket		Administration	4												
Ny takstmodel		Administration	4												
Tablet til driften	RSN	Administration	4												
Koncept for askehåndtering	EJ	Drift	4												
Brovægt og flisprøvesystem - Gørtlervej	EJ	Drift	4												
Analyse af fokuskunders varmebehov		Projekt	4												
Udvikle relevante kundetilbud		Projekt	4												
Dimensioneringsforudsætninger for VV		Projekt	4												
Beplantning på halmværket (kommunalt krav)		Projekt	4												
Opdatering af aftalegrundlag med kunderne (alm. Og tekniskebestemmelser m.m.)		Projekt	4												
Gaskonvertering		Projekt	4												
Ny administrationsbygning	BJ	Projekt	4												
Projekt - Alarmtråd	BJ	Projekt	4												
Tavle-/kortoversigt med centrale elementer															
Opdatering af prisblad															
Halmværk - Filter for røggas når der bypass røggas uden om filter	TM														
Opbygge reservedelslager															
Nye porte + Gavlbeklædning flis aflæsning															
CH system - Afvisning ved genmåling max 3 gange															
Sikkerhedsventil - Halmværk i regler															
Indberetninger															
Beredskabsplan															